
ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

1 ต.ค.-67  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

800,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 137 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

2 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนคลัง 30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 5-7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

5 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนคลัง 240,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

6 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 120,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

7 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 360,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

8 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

1,056,000.00   - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

9 ต.ค.67-ก.ย.68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

240,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

10 ต.ค.67-ก.ย.68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

120,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

11 ต.ค.67-ก.ย.68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

240,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (อำหำรเสริมนม) ปีกำรศึกษำ 

2/2567

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลดูแลระบบประปำ ต ำบลถ  ำใหญ่

 จ ำนวน 2 คน

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลดูแลระบบไฟฟ้ำ ต ำบลถ  ำใหญ่ 

จ ำนวน 1 คน

ค่ำจ้ำงบริกำรเพ่ือจัดเก็บข้อมูลสำธำรณูปกำรของต ำบล

ถ  ำใหญ่ จ ำนวน 2 คน

3

4

จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนดับเพลิงประจ ำพนักงำนเทศบำล

ต ำบลถ  ำใหญ่

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏิบัติงำนในกำรจัดเก็บ

เอกสำรข้อมูลต่ำงๆ ของกองคลัง จ ำนวน 2 คน

- - วิธีเฉพำะเจำะจง

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรปฏิบัติงำนส ำรวจข้อมูล

ภำคสนำม จ ำนวน 2 คน

ค่ำจ้ำงดูแลควำมเรียบร้อยและรักษำควำมสะอำดอำคำร

ส ำนักงำน(หลังเก่ำ)

ค่ำจ้ำงดูแลควำมเรียบร้อยและรักษำควำมสะอำดอำคำร

ส ำนักงำน จ ำนวน 3 คน

วิธีเฉพำะเจำะจงค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรปฏิบัติงำนจดมำตรวัด

น  ำประปำ ต ำบลถ  ำใหญ่

จ้ำงเหมำบริกำรท่ัวไป

- -

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2568

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนคลัง 120,000.00      12 งวด

12 งวด240,000.00      งำนบริหำรงำนคลังต.ค.67-ก.ย.68



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

12 ต.ค.67-ก.ย.68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

120,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

13 ต.ค.67-ก.ย.68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

300,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

14 ต.ค.67-ก.ย.68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

650,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

15 ต.ค.67-ก.ย.68  บริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ

120,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

16 ต.ค.67-ก.ย.68  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

120,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

17 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนบริกำร

สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอ่ืน

480,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 เดือน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

18 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนก ำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

360,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 เดือน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

19 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนก ำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

1,200,000.00   - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 เดือน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

20 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนก ำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

100,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

21 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนก ำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

800,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 เดือน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

22 ต.ค.67-ก.ย.68  บริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ

20,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะ

ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่ำจ้ำงบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนในกำรจัดเก็บเอกสำร บันทึก

ข้อมูลต่ำงๆ ของกองช่ำง จ ำนวน 1 คน

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท่ัวไป

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท่ัวไป

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

23 ต.ค.67-ก.ย.68  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

10,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

24 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

40,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

25 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนบริกำร

สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอ่ืน

15,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

26 ต.ค.67-ก.ย.68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

60,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

27 ต.ค.67-ก.ย.68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

700,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 เดือน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

28 ต.ค.67-ก.ย.68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

20,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

29 ต.ค.67-ก.ย.68  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ต.ค.67-ธค.67 15,000.00        

เม.ย.68-มิ.ย.68 15,000.00        

52,900.00        วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน

32,100.00        12 เดือน

10,000.00        12 เดือน

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท่ัวไป

31

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท่ัวไป

        "  "

 งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

30 จัดหำตำมรำยไตรมำส

โครงกำรสนับสนุนนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำใน

ระดับต่ำงๆ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท่ัวไป

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท่ัวไป

จัดหำตำมควำมจ ำเป็นงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

ค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ฯลฯ

 -ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร

 -ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุง ดูแล เว็บไซต์ ของเทศบำลต ำบล

ถ  ำใหญ่

- - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน

ต.ค.67-ก.ย.68



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

25,000.00        12 เดือน

32 ต.ค.67-ก.ย.68  สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ชุมชน

100,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

33 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

50,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

34 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

200,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

35 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 740,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

36 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 5,000.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

37 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนก ำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

38 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 20,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

39 ต.ค.67-ก.ย.68  บริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ

5,000.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

40 ต.ค.67-ก.ย.68  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

5,000.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

41 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 80,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

42 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

43 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 8,000.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

44 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนคลัง 50,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำร

ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต

ค่ำวัสดุอ่ืน

31

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่

ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่

ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่

จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

งำนบริหำรงำนท่ัวไป

 -ค่ำจ้ำงสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำจำกภำยใน

หรือภำยนอกพื นท่ีจังหวัดเป็นหน่วยส ำรวจประเมินควำม

พึงพอใจ

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่ำวัสดุอ่ืน

ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

ต.ค.67-ก.ย.68



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

45 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนบริกำร

สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอ่ืน

10,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

46 ต.ค.67-ก.ย.68  งำนก ำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

250,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 90 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ต.ค.67-ธค.67 งำนบริหำรงำนคลัง 30,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมรำยไตรมำส

ม.ค.68-มี.ค.68 "  " 20,000.00                     "  " "  " "  "

เม.ย 68-มิ.ย.68 "  " 20,000.00                     "  " "  " "  "

ก.ค.68-ก.ย.68 "  " 10,000.00                     "  " "  " "  "

ต.ค.67-ธค.67 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 50,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมรำยไตรมำส

เม.ย.68-มิ.ย.68 "  " 50,000.00        "  "

49 ต.ค.67-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนคลัง 50,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 12 งวด จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ต.ค.67-ธค.67 งำนบริหำรงำนคลัง 20,000.00        วิธีเฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมรำยไตรมำส

ม.ค.68-มี.ค.68 "  " 10,000.00                 "  "  "  " "  "

เม.ย 68-มิ.ย.68  "  " 10,000.00                 "  " "  " "  "

ก.ค.68-ก.ย.68 "  " 10,000.00                 "  " "  " "  "

ต.ค.67-ธค.67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 100,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 10 วัน จัดหำตำมรำยไตรมำส

ม.ค.68-มี.ค.68 "  " 100,000.00               "  "  "  " "  "

เม.ย 68-มิ.ย.68  "  " 100,000.00               "  " "  " "  "

ก.ค.68-ก.ย.68 "  " 100,000.00               "  " "  " "  "

ต.ค.67-ธค.67 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 30,000.00        จัดหำตำมรำยไตรมำส

เม.ย.68-มิ.ย.68 "  " 30,000.00        "  "

53 ต.ค.67-ธ.ค.67 งำนบริหำรงำนคลัง 40,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

54 ต.ค.67-ธ.ค.67 งำนบริหำรงำนคลัง 5,000.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

48

52

50

ค่ำวัสดุส ำนักงำน 

        "  "

        "  "

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

47

ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

ค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่ำจัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 

2 เคร่ือง

ค่ำจัดซื อเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 เคร่ือง

        "  "

        "  "

        "  "

ค่ำวัสดุส ำนักงำน 

        "  "

        "  "

        "  "

-

- -

-

51 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง

        "  "

        "  "

        "  "

--

- -

- - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

55 ต.ค.67-ธ.ค.67 งำนบริหำรงำนท่ัวไป - กันเงิน

งบประมำณ

ร่ำยจ่ำย 

พ.ศ.2567

121,800.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

56 ต.ค.67-ธ.ค.67 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 24,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

57 ต.ค.67-ธ.ค.67 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 48,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

58 ต.ค.67-ธ.ค.67 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 5,700.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

59 ต.ค.67-ธ.ค.67 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 2,400.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

60 ต.ค.67-ธ.ค.67  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

5,000.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

61 ต.ค.67-ธ.ค.67  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

50,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

62 ต.ค.67-ธ.ค.67  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

35,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

63 ต.ค.67-ธ.ค.67  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

16,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

64 ต.ค.67-ธ.ค.67  งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

24,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

65 ต.ค.67-ธ.ค.67  งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

2,500.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

66  ต.ค.67– ธ.ค.67 อุตสำหกรรมและกำร

โยธำ
60,000.00      - - เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ค่ำจัดซื อเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน (รำคำรวม

ติดตั ง) แบบตั งพื นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)ขนำด

 48,000 บีทียู จ ำนวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 60,900 บำท

ค่ำวัสดุจรำจร

จัดซื อถังน  ำพลำสติก จ ำนวน 4 ถัง

จัดซื อเคร่ือคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผลแบบท่ี 1 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

วัสดุส ำนักงำน

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซื อเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซื อเคร่ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ ำนวน 2 เคร่ือง

จัดซื อเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด1KVA จ ำนวน 1เคร่ือง

จัดซื ออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) จ ำนวน 1 

เคร่ือง

ค่ำวัสดุสนำม

จัดซื อเคร่ืองสแกนเนอร์ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร จ ำนวน 1

 เคร่ือง



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

67 ต.ค.67–ธ.ค.67 อุตสำหกรรมและกำร

โยธำ
200,000.00    - - เฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

68 ต.ค.67–ธ.ค.67 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 15,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

69 ต.ค.67–ธ.ค.67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 10,000.00      - - เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

70 ต.ค.67–ธ.ค.67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 50,000.00      - - เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

71 ต.ค.67–ธ.ค.67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 24,000.00      - - เฉพำะเจำะจง  15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

72 พ.ย.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

476,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

73 พ.ย.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

268,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

74 พ.ย.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

167,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

75 พ.ย.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

247,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

76 พ.ย.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

443,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

77 ธ.ค.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

383,900.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

78 ธ.ค.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

247,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

จัดซื อโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ ำนวน 1 เคร่ือง

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล

ค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยตาคล้าย - ยาย
คล้อย (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-129) หมู่ท่ี 2

โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้าปากซอยถนนสายนาย
แพบอุทิศ - หน้าเรือนจ้าอ้าเภอทุ่งสง หมู่ท่ี 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ้าปา
สันติ 1 (รหัสสายทาง นศ.ถ 88-035) หมู่ท่ี 3

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง -
 บ้านตาว(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหาด
ทรายขาว(รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-115) หมู่ท่ี 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคี
 1 หมู่ท่ี 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน ้าตก
โยง 1 หมู่ท่ี 2



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

79 ธ.ค.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

202,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

81 พ.ย.-67  งำนบริกำร

สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอ่ืน

50,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

82 พ.ย.67-ส.ค.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 150,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

83 พ.ย.67-ก.พ.68  สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ชุมชน

100,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

84 พ.ย.67-ก.พ.68  บริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ

100,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

85 พ.ย.67-ก.พ.68  บริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ

24,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

86 พ.ย.67-ก.พ.68  บริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ

2,500.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

87 ธ.ค.67-ม.ค.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

10,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

88 ธ.ค.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

992,000.00      e-bidding 60 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

จัดซื อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง                             
 1. ชุดใบมีดดันดินหน้า

จัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

จัดซื อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

โครงการขยายไหล่ทางถนนสายวัดจ้าปา (รหัสสาย
ทาง นศ.ถ 88-007) หมู่ท่ี 3

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 1 อปท 1 สวนสมุนไพร

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ

โครงกำรท ำหมันสุนัขและแมว

จัดซื อเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 1เคร่ือง

ค่ำจัดท ำวำรสำร ส่ือประชำสัมพันธ์ ในรูปแบบส่ือ ส่ิงพิมพ์

80 เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

1,800,000.00   e-bidding 90 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็นอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -

2.ผานบุกเบิก
3 เคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ้าปา
สามัคคี 3/2 หมู่ท่ี 3

พ.ย.-67



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

89 ธ.ค.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

492,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

90 ธ.ค.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

5,342,000.00   e-bidding 90 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

91 ธ.ค.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

497,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

92 ธ.ค.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

347,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

93 ธ.ค.-67 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - เงินสะสม

ประจ ำปี 

พ.ศ. 2567

486,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

94 ม.ค.-68  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

300,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

95 ม.ค.-68  งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

96 ม.ค.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินอุดหนุน

เฉพำะกิจ

2,780,000.00   e-bidding 120 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

โครงการปูทับผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ถนนสายจ้าปา - วังใน (รหัสสายทาง นศ.ถ 
88-006) หมู่ท่ี 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ้าปา
พัฒนา 1/1 หมู่ท่ี 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายขับ หมู่ท่ี 3 ต้าบลถ ้าใหญ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายแนบ(รหัสสายทาง นศ.ถ 88-038) หมู่ท่ี 4

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ

ค่ำวัสดุส ำนักงำน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ้าปา
สามัคคี 3/1 หมู่ท่ี 2

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสำยทำง

หลวงท้องถ่ิน นศ.ถ.88-010 สำยวังค้ำงคำว หมู่ท่ี 4 

ต ำบลถ  ำใหญ่ อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

97 ม.ค.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินอุดหนุน

เฉพำะกิจ

6,789,000.00   e-bidding 120 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ม.ค.-68  งำนก ำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

20,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ก.ค.-68  " " 20,000.00        - - " " " " " "

99 ม.ค.68-ก.พ.68 งำนบริหำรงำนคลัง 15,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

100 ม.ค.68-มี.ค.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 40,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

101 ม.ค.68-มี.ค.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 10,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

102 ม.ค.68-มี.ค.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 7,500.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

103 ม.ค.68-มี.ค.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 7,900.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

104 ม.ค.68-มี.ค.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 115,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

105 ธ.ค.67-ก.พ.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

25,400.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

106 ก.พ.-68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

1,055,000.00   - - e-bidding 30 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

107 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

5,000.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

108 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

5,000.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

109 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

80,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

110 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

10,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

98

จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ ลแค็บ            

จ ำนวน 1 คัน

จัดซื อเคร่ืองรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHM/FM ชนิดติดรถยนต์

 25 วัตต์ จ ำนวน 1 ชุด

ค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย

      "   "

จัดซื อเก้ำอี พนักงำนเทศบำล จ ำนวน 1 ตัว

ค่ำจัดซื อล ำโพงล้อลำกเอนกประสงค์ จ ำนวน 1 ตัว

ค่ำวัสดุก่อสร้ำง

ค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

ค่ำวัสดุกำรเกษตร

จัดซื อโต๊ะท ำงำนพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 1ตัว

จัดซื อแท่นบรรยำย (โพเดียม) จ ำนวน 1 ตัว

จัดซื อชุดเคร่ืองเสียงกลำงแจ้ง จ ำนวน 1ชุด

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสำยทำง

หลวงท้องถ่ิน นศ.ถ.88-017 สำยมหำรำช-นำเพชรคง 

หมู่ท่ี 7- หมู่ท่ี 1 ต ำบลถ  ำใหญ่ อ ำเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมรำช



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

111 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

112 ม.ค.68-มี.ค.68  สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

113 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

4,500.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

114 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

5,900.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

115 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

7,500.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

116 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

11,500.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

117 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนบริกำร

สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอ่ืน

6,500.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

118 ม.ค.68-มี.ค.68  งำนก ำจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

30,000.00        - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

119 ม.ค.68-มี.ค.68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 40,000.00      - - เฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

120 ม.ค.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ขยำยเวลำ

งบประมำณ 

2566

498,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

121 ม.ค.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ขยำยเวลำ

งบประมำณ 

2566

498,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

จัดซื อตู้เย็นขนำด 5 คิวบิกฟุต

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร สนับสนุนและส่งเสริมสภำเด็กและ

เยำวชน

จัดซื อเคร่ืองฉีดน  ำแรงดันสูง 175 บำร์

ค่ำจัดซื อเก้ำอี พนักงำนเทศบำล จ ำนวน 1 ตัว 

นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ค่ำจัดซื อเก้ำอี พนักงำนเทศบำล จ ำนวน 1 ตัว 

ผู้อ ำนวยกำรสำธำรณสุข
ค่ำจัดซื อโต๊ะท ำงำนเทศบำล จ ำนวน 1 ตัว นักวิชำกำร

กองสำธำรณสุข
ค่ำจัดซื อโต๊ะท ำงำนเทศบำล จ ำนวน 1 ตัว ผู้อ ำนวยกำร

กองสำธำรณสุข

ค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุอ่ืน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
เมืองใหม่    หมู่ท่ี 2

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังแห้ง
 2 (ช่วง STA 0 + 610 ถึง STA 0 + 800) (รหัส
สายทาง นศ.ถ.88-054) หมู่ท่ี 9



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

122 ม.ค.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ขยำยเวลำ

งบประมำณ 

2566

485,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

123 ม.ค.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ขยำยเวลำ

งบประมำณ 

2566

498,000.00      เฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

124 ม.ค.68-มิ.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 20,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

125 ม.ค.68-มิ.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป - งำนก่อสร้ำง 156,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

126 ม.ค.68-ก.ค.68  งำนบริกำร

สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอ่ืน

160,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ม.ค.68 -มี.ค.68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 5,000.00        - - เฉพำะเจำะจง  7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

เม.ย.68 -30 มิ.ย.68
" " 5,000.00        " " " " " "

128 ก.พ.-68  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

129 ก.พ.-68  บริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ

40,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

130 ก.พ.-68  บริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับกำรศึกษำ

10,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

131 ก.พ.-68  กำรศำสนำ 

วัฒนธรรม/กีฬำและ

นันทนำกำร

20,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่ำจัดซื อวัสดุกีฬำ

127

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนเทศบำล

ต ำบลถ  ำใหญ่ (โรงจอดรถจักรยำนยนต์)

วัสดุกำรเกษตร

         " "

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็ก

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประชุมประชำคมเพ่ือจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินเทศบำลต ำบลบถ  ำใหญ่

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่อง
นกแอ่น - แยกบ้านนางจ้าเนียร หมู่ท่ี 3

โครงการก่อสร้างขุดเจาะบาดาลพร้อมหอถังและวาง
ท่อระบบประปา บ้านควนเชียร หมู่ท่ี 3

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ

ค่ำจัดซื อวัสดุส ำนักงำน



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

132 ก.พ.-68  งำนส่ิงแวดล้อม 25,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

133 ก.พ.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินค้ำงจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ. 

2567

481,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

134 ก.พ.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินค้ำงจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ. 

2567

491,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

135 ก.พ.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินค้ำงจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ. 

2567

473,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

136 ก.พ.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินค้ำงจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ. 

2567

558,000.00      e-bidding 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

137 ก.พ.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินค้ำงจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ. 

2567

1,208,000.00   e-bidding 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

138 ก.พ.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินค้ำงจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ. 

2567

1,371,000.00   e-bidding 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

139 มี.ค.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

490,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

140 มี.ค.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

488,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

โครงกำรอำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังใน 1
 (แยกคอกวัว) หมู่ท่ี 3

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ประชาร่วมใจ(รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-089) หมู่ท่ี 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังใน 2
 (แยกต้นบาก) หมู่ท่ี 3

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายมหาราช - นาเพชรคง (รหัสสายทาง นศ.ถ 
88-017) หมู่ท่ี 7 - หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง -
 บ้านตาว(ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสาย
ทาง นศ.ถ88 - 057) (ช่วง STA 0+000 ถึง (STA
 0 + 378) สายไร่ควน - สวนส้ม หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน
ใสสูง 2 (รหัสสายทาง นศ.ถ 88-110) หมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง
ค้างคาว ซอย 1 หมู่ท่ี 4



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

141 มี.ค.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

760,000.00      e-bidding 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

142 มี.ค.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

644,000.00      e-bidding 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

143 มี.ค.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

498,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

144 เม.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

490,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

145 เม.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

197,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

146 เม.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

112,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

147 เม.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

277,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

148 มี.ค.-68  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

15,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

149 มี.ค.-68  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

10,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ค่ำจัดซื อวัสดุส ำนักงำน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน
จ้าลอง หมู่ท่ี 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
เขาหน้าผึ ง-บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่วิรัตน์ (รหัสสายทาง 
นศ.ถ 88-094 )  หมู่ท่ี 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ ้า
พระหอ - วังขวัญ (รหัสสายทาง นศ.ถ 88-009) 
หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวอี
แกะ(ช่วงท่ี 2)  (รหัสสายทาง นศ.ถ 88-013) หมู่ท่ี
 6

โครงการปูทับผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ถนนซอยมหาราช 2 (รหัสสายทาง นศ.ถ 88-086 )
 หมู่ท่ี 7

โครงการปูทับผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ถนนซอยประปา 1 (รหัสสายทาง นศ.ถ 88-073) 
หมู่ท่ี 7

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทองค้าขาว(รหัสสายทาง นศ.ถ 88-018)หมู่ท่ี 7

ค่ำจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

150 มี.ค.-68  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

23,581.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

151 มี.ค.68-ก.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 1,000,000.00   - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

152 มี.ค.-68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 5,000.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

153 เม.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

40,000.00       วิธีเฉพำะเจำะจง 30 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

154 มิ.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

997,000.00      e-bidding 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

155 มิ.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

718,000.00      e-bidding 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

156 มิ.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

485,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

157 มิ.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

497,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

158 เม.ย 68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 10,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

159 เม.ย 68-มิ.ย.68  สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

160 เม.ย 68-มิ.ย.68  สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรเลือกตั ง/เลือกตั งซ่อม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวม
ญาติ(ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนอูก
 2 (รหัสสายทาง นศ.ถ 88-059) หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัด
ราษฎร์ประดิษฐ์ - บ้านเปิก (รหัสสายทาง นศ.ถ 
88-003) หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
หนองสามหงส์ (รหัสสายทาง นศ.ถ 88-065) หมู่ท่ี
 8

โครงการขยายไหล่ทางถนนสายสายน ้าตกปลิว (รหัส
สายทาง นศ.ถ 88-053) หมู่ท่ี 9

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอำชีพ

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มศูนย์พัฒนำ

ครอบครัวในชุมชนต ำบลถ  ำใหญ่

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันท้องถ่ินไทย

ค่ำจัดซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

161 เม.ย 68-มิ.ย.68  กำรศำสนำ 

วัฒนธรรม/กีฬำและ

นันทนำกำร

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

162 มี.ค.-68  ระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษำ

896,419.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 130 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

เม.ย.-30 มิ.ย.68
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ - - เฉพำะเจำะจง จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

7,000.00        7 วัน

7,000.00        7 วัน

164 มิ.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

984,000.00      e-bidding 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

165 มิ.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

485,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

166 มิ.ย.-68  อุตสำหกรรมและ

กำรโยธำ

- เงินสะสม
ประจ้าปี 

พ.ศ. 2567

498,000.00      วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

167 พ.ค.-68  งำนบริหำรท่ัวไป

เก่ียวกับสำธำรณสุข

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

168 พ.ค.68 - ก.ค.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

169 พ.ค.68 - ก.ค.68  งำนส่งเสริม

กำรเกษตร

15,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมศักยภำพพนักงำน

ผู้ปฏิบัติงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและพนักงำน

เทศบำล

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

 - เก้ำอี ส ำหรับประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร

โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 6

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนด ำเนินงำนศูนย์บริกำรและ

ถ่ำยทอดเทคโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล

163

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาศรี
พงศ์ศา (ช่วงท่ี 1 และ ช่วงท่ี 3) (รหัสสายทาง นศ.ถ
 88-045) หมู่ท่ี 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมุกดา 
(รหัสสายทาง นศ.ถ 88-047) หมู่ท่ี 10

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

 - เก้ำอี พนักงำนเทศบำล

ค่ำจัดซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (อำหำรเสริมนม)      ปี

กำรศึกษำ 1/2568

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

170 พ.ค.68 - ก.ค.68  สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

20,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

171 พ.ค.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 483,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

172 พ.ค.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 478,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

173 พ.ค.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 210,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

174 พ.ค.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 497,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

175 พ.ค.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 497,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

176 พ.ค.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 214,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

177 เม.ย.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 411,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

178 เม.ย.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 518,000.00    - - e-bidding 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

179 เม.ย. -มิ.ย. 68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 7,500.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง  15 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัฒนำ

โยธิน หมู่ท่ี 2

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริม สนับสนุน ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่

ค่ำจัดซื อ เคร่ืองสูบน  ำแบบหอยโข่ง

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยควน

ใสสูง  (รหัสสำยทำง นศ.ถ. 88-109)  หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ้าปา
สามัคคี 2 (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-033)  หมู่ท่ี  3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี  
(รหัสสายทาง นศ.ถ 88-021) หมู่ท่ี  7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่ควน
ใน (รหัสสายทาง นศ.ถ88-062) หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังปริก 
(รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-138 ) หมู่ท่ี  5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ ้าพระ
หอ-วังขวัญ (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-009)  หมู่ท่ี  
 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา
เพชรคง-ควนฮูก  (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-119)  
หมู่ท่ี  1



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

180 มิ.ย.-68  งำนบริกำรสำ

ธำรณุขและงำน

สำธำรณสุขอ่ืน

30,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 3-5 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

181 มิ.ย.68 - ส.ค.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

18,700.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

182 มิ.ย.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 489,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

183 มิ.ย.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 455,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

184 มิ.ย.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 54,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

185 มิ.ย.-68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 486,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

186 มิ.ย.68 - เม.ย.68  สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

170,000.00      - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

187 ก.ค 68- ก.ย.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

10,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

188 ก.ค 68- ก.ย.68  งำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

5,000.00         - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

189 ก.ค 68- ก.ย.68 งำนบริหำรงำนท่ัวไป 20,000.00        - - วิธีเฉพำะเจำะจง 7 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

190 ก.ค 68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 114,000.00    - - วิธีเฉพำะเจำะจง 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็น

โครงกำรฝึกอบรมสร้ำงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและควำม

โปร่งใสขององค์กร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน
เรียน ซอย 2  หมู่ท่ี 4

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและแก้ปัญหำไฟป่ำและหมอก

ควันในพื นท่ีเทศบำลต ำบลถ  ำใหญ่

ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยในอ่ำว 

หมู่ท่ี  5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ตาว (รหัสสายทางนศ.ถ. 88-004 ) หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายศรีนาม  (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-048) หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยชัน หมู่ท่ี 4 - บ้านนายจาย หมู่ท่ี 10

ค่ำวัสดุอ่ืน

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปันยิ มสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ

 



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ

191 ก.ค 68 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,135,000.00  - - e-bidding 50 วัน จัดหำตำมควำมจ ำเป็นโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยูเทิร์น 
หมู่ท่ี 4



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ



ก ำหนดส่งมอบ

แผนงำน/งำน/โครงกำร จ ำนวน (บำท) ประเภท จ ำนวน (บำท) ภำยใน (วัน)

ล ำดับ

ท่ี

ช่วงเวลำท่ีต้อง

เร่ิมจัดหำ

รำย/จ ำนวน (หน่วย) เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ วิธีจัดหำ หมำยเหตุ


