



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลลำไใหญ่

เทศบาลตำบลลำไใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลลำใหญ่
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อแสดงผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 1 บทนำ	3
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	12
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	25
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	44
ภาคผนวก	
- แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ	50

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็ง ความต้องการของประชาชนของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ กำหนดว่า “เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม นำสู่อาชีพ” ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเทศบาลตำบลลำไใหญ่ที่ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ในเขตเทศบาลตำบลลำไใหญ่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุญาติ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน 6 ยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน 19 กลยุทธ์
3. แผนงาน	จำนวน 10 แผนงาน
4. โครงการพัฒนา	จำนวน 210 โครงการ
5. งบประมาณ	จำนวน 98,560,280 บาท

สามารถดำเนินการได้เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566

1. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน 6 ยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน 19 กลยุทธ์
3. แผนงาน	จำนวน 10 แผนงาน
4. โครงการพัฒนา	จำนวน 42 โครงการ
5. งบประมาณ	จำนวน 9,172,762 บาท

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นดังนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ (2) แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 5,668,000 บาท

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ประกอบด้วย 1 แผนงาน คือ แผนงานการศึกษา งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 99,998 บาท

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ (1) แผนงานสาธารณสุข (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ และ (4) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณที่ใช้
ทั้งสิ้นรวม 1,419,849 บาท

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (2) แผนงานการเกษตร และ (3) แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไม่ได้ดำเนินโครงการ

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ (1) แผนงานเคหะและชุมชน และ (2) แผนงานสาธารณสุข งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น
รวม 1,323,520 บาท

**6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้
หลักธรรมาภิบาล**

ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
(3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 661,395 บาท

ผลการประเมินผลภารกิจของเทศบาลตำบลลำใหญ่ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลตำบลลำใหญ่และเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลลำใหญ่ จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่น
ให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

ธันวาคม 2566

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลลำใหญ่ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลำใหญ่

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่หรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลลำใหญ่ สามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลลำใหญ่รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลลำใหญ่

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลลำใหญ่ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลลำใหญ่ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลำใหญ่

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1 หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำใหญ่โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

3.2 การดำเนินการของสำนัก/กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลลำใหญ่

3.2.1 “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่

3.2.2 ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่ที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

3.3 การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (1) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (2) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (3) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (4) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (5) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (6) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (7) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (8) สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

3.3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คะแนน และ (2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

3.3.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่คัดเลือกจำนวนสามคน (2) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก 1 คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ มีดังนี้

(1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่คัดเลือกจำนวนสามคน

- นายสมหมาย บุญเมือง
- นายโชคดี รอดแก้ว
- นายไตรภพ สิงพันธ์

(2) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- นายประจักษ์ กลิ่นพวง
- นางสาวจรีพร อยู่พัฒนา

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- เกษตรอำเภอทุ่งสง
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใหญ่

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- นายทองปัญญา รอดจันทร์
- นางสาวสารภี มากพวง

(6) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่

นายสมหมาย บุญเมือง

(7) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่

นางสาวสารภี มากพงศ์

(8) ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.4 ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

3.4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

3.4.2 สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่ แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม 3.4.1 ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลลำไใหญ่ได้ทราบและปฏิบัติ พร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับสำนักปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่เพื่อสรุป ประมวลผล ยกร่างเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่

3.4.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกย่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่ยกย่องมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

3.4.4 เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม 3.4.3 แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอนายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่ลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.4.5 ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่ ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.4.6 เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่ ได้ปิดประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ตามหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3.4.7 เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่ ได้แจ้งสภาเทศบาลตำบล ลำไใหญ่ อำเภอทุ่งสง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่าย ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ได้ทราบด้วย

3.5 การดำเนินการของสภาเทศบาลตำบลลำไใหญ่

3.5.1 เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว ได้เสนอต่อประธานสภาเทศบาลตำบลลำไใหญ่ เพื่อให้ประธานสภา เทศบาลตำบลลำไใหญ่ได้บรรจุในวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไใหญ่เป็นการรับทราบในสมัยประชุมสภา สมัยต่อไป เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไใหญ่ได้สอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุม สภาท้องถิ่นแล้ว และได้มีการอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไใหญ่แล้ว

3.5.2 เมื่อสภาเทศบาลตำบลลำไใหญ่ได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ประธานสภาเทศบาลตำบล ลำไใหญ่ส่งความเห็นนั้นให้นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่ตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภา เทศบาลตำบลลำไใหญ่รับทราบ และนายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาลตำบลลำไใหญ่ ให้คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของ ประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

3.6 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

3.6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.6.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กำหนดไว้ใน

ข้อ 15. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(15.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(15.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

(15.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ

(15.5) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 29 หรือข้อ 30

(15.6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.7) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.8) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.6.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดไว้ในข้อ 14. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(14.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน ภารกิจหรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(14.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(14.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่น

อาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถาม การอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุมติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ 40 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(14.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบและ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธี เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ นอกจากการกำหนดหัวระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ได้อย่างเหมาะสม

4.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (3) กรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่จึงต้อง

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(2) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล ลำใหญ่ 5 เครื่องมือสำคัญดังนี้

4.2.1 สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ 2 วิธี คือ (1) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (2) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

4.2.2 บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.2.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

4.2.4 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (2) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

4.2.5 แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (1) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (2) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (3) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (4) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

4.3 รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลตำบลลำใหญ่ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลลำใหญ่ โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่มีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันเวลาที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือรื้อนในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เมื่อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลลำใหญ่แต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบลลำใหญ่เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลลำใหญ่

5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

5.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20	18
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ		20	16
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		60	(53)
	3.1	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(10)
	3.2	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(8)
	3.3	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(8)
	3.4	วิสัยทัศน์	(5)	(5)
	3.5	กลยุทธ์	(5)	(4)
	3.6	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4)
	3.7	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
	3.8	แผนงาน	(5)	(5)
	3.9	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4)
รวมคะแนน			100	87

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ 87 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 312 โครงการ ดังนี้

- (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 140 โครงการ
- (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 36 โครงการ
- (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 60 โครงการ
- (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 21 โครงการ
- (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 โครงการ
- (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 41 โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	7.5
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.5
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.0
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.0
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	48
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.0)
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.0)
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.0)
5.4	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4.5)
5.5	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.5)
5.6	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(3.5)
5.7	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5.0)
5.8	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)	(3.5)
5.9	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4.0)
5.10	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.0)
5.11	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(3.0)
5.12	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4.0)
รวมคะแนน		100	81

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ไม่ควรมากกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ 81 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	21,923,192.50	16	16,801,172.51	6	10,252,800.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	13	6,751,704.00	6	5,329,019.50	6	5,329,019.50
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	42	19,170,000.00	18	17,023,875.00	18	17,023,875.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	5	310,000.00	1	56,614.00	1	56,614.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	4	2,064,000.00	3	2,337,984.25	3	2,337,984.25
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	16	710,000.00	7	359,007.00	7	359,007.00
รวม	102	50,928,896.50	51	41,907,672.26	41	35,359,299.75

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 140 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 102,712,000 บาท

2) มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.71 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จากจำนวน 140 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 21.34 ของจำนวนเงินงบประมาณ 102,712,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1

3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.29 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 140 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 9.98 ของจำนวนเงินงบประมาณ 102,712,000 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565

4) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.29 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 140 โครงการของยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด 10,252,800 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.98

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 36 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 9,782,000 บาท
- 2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.11 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จากจำนวน 36 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 69.02 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,782,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 2
- 3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 36 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 54.48 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,782,000 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565
- 4) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 36 โครงการของยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด 5,329,019.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.48

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 60 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 24,906,120 บาท
- 2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จากจำนวน 60 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 76.97 ของจำนวนเงินงบประมาณ 24,906,120 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3
- 3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 60 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 68.35 ของจำนวนเงินงบประมาณ 24,906,120 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565
- 4) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 60 โครงการของยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด 17,023,875 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.35

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 21 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 11,100,000 บาท
- 2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.81 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จากจำนวน 21 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 2.79 ของจำนวนเงินงบประมาณ 11,100,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 4
- 3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 21 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 0.51 ของจำนวนเงินงบประมาณ 11,100,000 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565

4) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 21 โครงการของยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด 56,614 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.51

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 10,205,000 บาท

2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จากจำนวน 14 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 20.22 ของจำนวนเงินงบประมาณ 10,205,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 5

3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 14 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 22.91 ของจำนวนเงินงบประมาณ 10,205,000 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565

4) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 14 โครงการของยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด 2,337,984.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.91

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 41 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 7,079,000 บาท

2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.02 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จากจำนวน 41 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 10.03 ของจำนวนเงินงบประมาณ 7,079,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 6

3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.07 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 41 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 5.07 ของจำนวนเงินงบประมาณ 7,079,000 บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565

4) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.07 ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 41 โครงการของยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด 359,007 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.50
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	17.60
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	(58.00)
3.1	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(10)
3.2	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(10)
3.3	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(10)
3.4	วิสัยทัศน์	(5)	(5)
3.5	กลยุทธ์	(5)	(4.5)
3.6	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.5)
3.7	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(4.5)
3.8	แผนงาน	(5)	(5)
3.9	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.5)
รวมคะแนน		100	93.10

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลลำใหญ่ได้คะแนนร้อยละ 93.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่
ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	1
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	13
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	3
6	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล	11
รวมทั้งสิ้น		42

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.5
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.7
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.5
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.2
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	50.80
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	3.7
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.0
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	5.0
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.5
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	3.5
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5.0
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	3.8

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย (ต่อ)	60	
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.0
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.5
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	3.8
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.5
รวมคะแนน		100	85.7

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ 85.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้อง

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(2) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

**กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลลำใหญ่ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้**

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและช่วงเวลา ให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลลำใหญ่	มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
2	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป/ และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2566
3	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ภายในเดือนธันวาคม 2566
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ภายในเดือนธันวาคม 2565
4	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลลำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลลำใหญ่ เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2566- กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลลำใหญ่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลตำบลลำใหญ่ โดยเฉพาะ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของ
เทศบาลตำบลลำใหญ่ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลลำใหญ่ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566	ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566
2	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566	ภายใน 60 วันนับแต่วัน ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเดือน ธันวาคม 2566
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565	
3	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566	ภายใน 90 วันนับแต่วัน ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในเดือนธันวาคม 2566
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566	
4	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การ วิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ แสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตาม ความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลลำใหญ่	ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566
5	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการ ติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการวิเคราะห์เชิง ปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งขอ สักเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่จะได้นำเสนอ นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ต่อไป	ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
6	การรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ต่อนายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	หรือภายในเดือนธันวาคม 2566
7	นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ เสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา) นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	หรือภายในเดือนธันวาคม 2566
8	สภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่....ครั้งที่.....วันที่.....หรือสมัยวิสามัญ.....เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
9	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
10	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบของเทศบาลตำบลลำใหญ่ดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลลำใหญ่ เพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำใหญ่

2) บันทึกข้อมูล แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3) การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำใหญ่ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

4) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (2) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

5) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัด โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลตำบลลำใหญ่ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลลำใหญ่ โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูลมีปรากฏการใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลาย

ทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไใหญ่ บุคลากรของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำไใหญ่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่มีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566

การเขียนตาราง นำเสนอข้อมูลรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่นั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้

โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ได้แก่ 1) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น 2) ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ และ 3) ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สามลักษณะขึ้นไป

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้นแบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ
2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำไใหญ่
3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการเทศบาลตำบลลำไใหญ่
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่นำมาจัดให้บริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะของเทศบาลตำบลลำไใหญ่
5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.50
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	17.60
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	(58.00)
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(10)
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(10)
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(10)
	3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(5)
	3.5 กลยุทธ์	(5)	(4.5)
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.5)
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(4.5)
	3.8 แผนงาน	(5)	(5)
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.5)
รวมคะแนน		100	93.10

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ 93.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

1) ด้านกายภาพ

ได้แก่ (1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (มีแผนที่ประกอบด้วย) (2) ลักษณะภูมิประเทศ (3) ลักษณะภูมิอากาศ (4) ลักษณะของดิน (5) ลักษณะของแหล่งน้ำ (6) ลักษณะของไม้และป่าไม้

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้ 17.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1) ด้านกายภาพ	คะแนนเต็มรวม (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	20 (3)	17.50 2.60

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ควรเพิ่มรายละเอียดข้อมูล เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

2) ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ (1) เขตการปกครอง (2) การเลือกตั้ง

3) ประชากร

ได้แก่ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (2) ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนประชากร และ (3) ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2) ด้านการเมือง/ การปกครอง 3) ประชากร	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	1.50

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วนแต่ขาดรายละเอียด เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

4) สภาพทางสังคม

ได้แก่ (1) การศึกษา (2) สาธารณสุข (3) อาชญากรรม (4) ยาเสพติด (5) การสังคมสงเคราะห์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4) สภาพทางสังคม	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(2)	1.80

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น ยาเสพติด เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล ปัญหาเสพติดในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

5) ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ (1) การคมนาคมขนส่ง (2) การไฟฟ้า (3) การประปา (4) โทรศัพท์ (5) ไปรษณีย์ หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5) ระบบบริการพื้นฐาน	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	1.80

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ ไม่มีรายละเอียด เช่น สถานที่ตั้ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

6) ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ (1) การเกษตร (2) การประมง (3) การปศุสัตว์ (4) การบริการ (5) การท่องเที่ยว (6) อุตสาหกรรม (7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ (8) แรงงาน (9) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6) ระบบเศรษฐกิจ	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(2)	1.80

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น สินค้าที่ผลิต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ (1) การนับถือศาสนา (2) ประเพณีและงานประจำปี (3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น (4) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(2)	1.80

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้น แต่ข้อมูลยังไม่มีรายละเอียด

8) ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ (1) น้ำ (2) ป่าไม้ (3) ภูเขา (4) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลลำใหญ่

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
8) ทรัพยากรธรรมชาติ	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	1.80

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

1.3 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้ 17.60 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	คะแนนเต็มรวม	20	17.60
	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(5)	4.5

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น ขาดความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในบางมิติ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	2.70

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มี

รายละเอียด

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	2.60

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มี

รายละเอียด เช่น สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	2.60

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มี

รายละเอียด เช่น การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	2.60

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มี

รายละเอียด เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	2.60

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียดครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

1.4 ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้ 58.00 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์	คะแนนเต็มรวม	60	58.00
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	9.50

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	9.5

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	9.5

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4.90

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	5.0

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกฎยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	5.0

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	4.80

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	5.0

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำไใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.80

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำไใหญ่ มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น ความเชื่อมโยงในภาพรวม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

บทสรุปของการประเมินผลยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลำไใหญ่

1) การลงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

2) การลงข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3) การลงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

4) การลงแผนงาน มีความสอดคล้องและถูกต้องทุกแผนงาน

5) การลงเป้าหมาย มีความชัดเจน วัดจำนวนเป้าหมายที่เป็นจริงได้

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

1) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.5
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.7
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.5
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.2
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	50.80
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.5
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	3.7
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.0
5.4	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	5.0
5.5	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.5
5.6	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	3.5
5.7	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5.0
5.8	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)	3.8
5.9	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.0
5.10	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.5
5.11	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	3.8
5.12	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.5
รวมคะแนน		100	85.7

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้คะแนนร้อยละ 85.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	คะแนนเต็มรวม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 (5)	50.80 4.50

3) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 3.70 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	3.70

4) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.0 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	4.0

5) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 5.0 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	5.0

6) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	4.50

	(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2580 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับ การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ		
--	--	--	--

7) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 3.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	3.50

8) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน
คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้
5.0 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.7 โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(5)	5.0

9) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน
คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 3.80 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาคา ความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียง ที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็น โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	(5)	3.80

10) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน
คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.0 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.9 งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความ ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความเสมอภาคในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความ ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4.0

11) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน
คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.10 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(5)	4.50

12) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน
คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 3.80 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาด ว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิ ภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น ที่ได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	3.80

13) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ 50.80 คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4.50

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้ 8.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	8.50

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่ายเทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ในบางมิติยังขาดความเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้ 8.70 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8.70

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่ายเทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการอธิบายตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ยังไม่ครบถ้วน เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูลผลกระทบให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

3.2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้ 8.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล	10	8.50

	(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น		
	2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)		

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำใหญ่ ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ มาใช้น้อย เช่น ควรเพิ่มเติมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

3.2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้ 9.20 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ	10	9.20

การลงแผนงาน มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครบถ้วน/สมบูรณ์ แต่ยังมีบางแผนงานไม่สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลตำบลลำใหญ่

3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 แผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลลำใหญ่ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	27	10,397,500
2	ด้านการศึกษา	12	6,591,704
3	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	42	21,211,000
4	ด้านเศรษฐกิจ	5	210,000
5	ด้านสิ่งแวดล้อม	3	2,400,000
6	ด้านการเมืองการปกครองและ การบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	17	710,000
รวม		106	41,520,204

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 10,397,500 บาท 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 6,591,704 บาท 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 21,211,000 บาท 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 210,000 บาท 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,400,000 บาท และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 710,000 บาท รวมโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 106 โครงการ รวมงบประมาณทั้งหมด 41,520,204 บาท

3.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล

เทศบาลตำบลลำใหญ่ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ที่ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ และไม่สามารถดำเนินการได้ โดยใช้การวิเคราะห์ 2QCT Analysis ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	5,668,000	5	2,396,000
2	ด้านการศึกษา	1	99,998	5	120,000
3	ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	13	1,419,849	16	490,000
4	ด้านเศรษฐกิจ	-	-	4	87,000
5	ด้านสิ่งแวดล้อม	3	1,323,520	-	-
6	ด้านการเมืองการปกครองและ การบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	11	661,395	4	32,000
รวม		42	9,172,762	34	3,125,000

ผลการวิเคราะห์ 2QCT Analysis สามารถสรุปผลโครงการที่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการจำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 5,668,000 บาท และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,396,000 บาท 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 99,998 บาท และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 120,000 บาท 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 1,419,849 บาท และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 490,000 บาท 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไม่ได้ดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 87,000 บาท 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,323,520 บาท และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 661,395 บาท และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 32,000 บาท รวมโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 9,172,762 บาท และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 3,125,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

- (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน
- (4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน
- (5) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน
- (8) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ .5 คะแนน
- (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ได้ให้คะแนนจาก คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66

1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการในเทศบาลอยู่ถึงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวน โครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ได้มีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตาม ตารางนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566)		โครงการใน เทศบัญญัติฯ (2566)		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	72	72,920,680	27	10,397,500	14	5,668,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านการศึกษา	32	9,450,500	12	6,591,704	1	99,998
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต	50	4,697,100	42	21,211,000	13	1,419,849
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	13	4,785,000	5	210,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	11	2,305,000	3	2,400,000	3	1,323,520
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ ภาครัฐภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	32	4,402,000	17	710,000	11	661,395
รวม	210	98,560,280	106	41,520,204	42	9,172,762

(1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 210 โครงการ นำไปจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 106 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 50.48

(2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 106 โครงการ ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน 42 โครงการ หรือคิดเป็น ร้อยละ 39.62

(3) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน 62 โครงการ จำนวน เงิน 32,347,442 บาท หรือคิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย 77.9 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.38 ของจำนวนโครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กล่าวโดยสรุปจากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลลำใหญ่ พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลลำใหญ่ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ข้อเสนอแนะ

2.1.1 มีการลงข้อมูลเพื่อประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่และการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องเท่าที่ควรกับโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเท่าที่ควร

2.1.2 การลงรายละเอียดในเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการลงรายละเอียด เช่น โครงการกิจกรรมวันสตรี/สตรีสากล ลงรายละเอียดเป้าหมายว่า “สตรีในตำบลลำใหญ่” รายการที่ลงดังกล่าวไม่สามารถจำเพาะเจาะจงลงได้ว่าจะนำไปสู่การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร งบประมาณเท่าใด ดำเนินการที่ใด ฯลฯ

2.1.3 การลงรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI) ไม่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และไม่เข้าใจการวัดผล เช่น โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลงรายละเอียดว่า “ชุมชน/สังคม มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น” การวัดผล KPI ระบุว่า “จัดกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง” ซึ่งพบว่า ผลที่ได้ การวัดผลจะได้จริง ๆ จากโครงการนี้ ไม่สามารถสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง ฯลฯ หรือ เช่น ไม่มีการลงข้อมูลใด ๆ ที่จะบ่งบอกถึงความถูกต้องของตัวชี้วัด (KPI) ตัวอย่างที่มีใช้ KPI ที่เทศบาลตำบลลำใหญ่ลงในรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น “ความลึกของบ่อบาดาล” “ขนาดของอาคาร” “ขนาดรั้ว” “ขนาดของน้ำ” “จำนวนวันที่ดำเนินการ” “ระยะทาง” ฯลฯ

2.2 ข้อเสนอแนะ

2.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นรายงาน การกิจของสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ และฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

2.2.2 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

2.2.3 สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลลำใหญ่ และฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ด้วย

2.2.4 การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ทุกครั้งที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

2.2.5 นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ ควรกำกับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้

2.2.6 สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุดังกล่าวให้ชัดเจน

2.2.7 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่ในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

2.2.8 กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่นั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2566-2570 มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.2.9 การขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลลำใหญ่ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น เทศบาลตำบลลำใหญ่ควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ

กล่าวโดยสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตของเทศบาลตำบลลำใหญ่ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรของเทศบาลตำบลลำใหญ่ทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำใหญ่ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ในข้อ 22 ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำใหญ่นำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลลำใหญ่ ดังนั้นนายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ หน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเทศบาลตำบลลำใหญ่ตลอดไป

ภาคผนวก

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลต้าใหญ่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลต้าใหญ่น้อยปีละ 1 ครั้ง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	-
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลต้าใหญ่ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 300,000 บาท - จัดทำงบประมาณ 10,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (10,000 / 10,000 x 100)
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

(นางสาวเพ็ญแข แก้วกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนที่ตั้งไว้ 150,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 40,000 บาท และโอนลด 5,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 35,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (35,000 / 35,000 x 100)
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - มกราคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566


(นางสาวเพ็ญแข แก้วกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกพื้นที่จังหวัดเป็นหน่วยสำรวจ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกพื้นที่จังหวัดเป็นหน่วย
สำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกพื้นที่จังหวัดเป็นหน่วยสำรวจปีละ 1 ครั้ง
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ทราบผลความพึงพอใจการปฏิบัติในรอบปีดังกล่าว
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ - บาท - จัดทำงบประมาณ 30,000 บาท โอนลด 4,000 บาท งบประมาณเหลือ 26,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.15 $(25,000 / 26,000 \times 100)$
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวเพ็ญแข แก้วกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ จัดกิจกรรมวันเทศบาล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 95 คน ประกอบด้วย 1. ผู้บริหาร 2. สมาชิกสภาเทศบาล 3. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และตระหนักถึงความสำคัญของเทศบาลและส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 10,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 9,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.50 (9,250 / 10,000 x 100)
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566



(นางสาวเพ็ญแข แก้วกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์


กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ 3,480 ชุด
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 120,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 105,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 105,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (105,000 / 105,000 x 100)
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565


(นางสาวเพ็ญแข แก้วกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอทุ่งสง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง ในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	-
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนที่ตั้งไว้ 7,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 7,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 (7,000 / 7,000 x 100)
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวเพียงแข แก้วกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานแผนงานและงบประมาณ

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรชุมชน ตัวแทนหน่วยงาน ต่างๆ ในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลลำใหญ่
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล ลำใหญ่ 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4. แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีแนวทางที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 20,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 7,125 บาท น้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 12,875 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.63
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือนกันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566



(นางจิรา สมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ ยอดเงินคงเหลือ 20,000 บาท
2	สนับสนุนการท่องเที่ยวตำบลลำไใหญ่สู่ ประชาคมอาเซียน	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด 5,000 บาท ยอดเงินคงเหลือ 5,000 บาท


 (นางสาวเพ็ญแข แก้วกาญจน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



งานกรเจ้าหน้าที

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป


ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างของเทศบาล
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 20,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 10,000 บาท - ดำเนินการโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณ
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

(นางจิรา สมศิริ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานกาารเจ้าหน้าที่
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ	50,000 บาท	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ งบประมาณมีจำกัด - โอนลดงบประมาณไปค่าลงทะเบียนใน การฝึกอบรม รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่นๆ งบดำเนินงาน งานบริหาร ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 40,000 บาท - งบประมาณคงเหลือ 10,000 บาท



(นางจิรา สมศิริ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานพัฒนาชุมชน

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ วันกตัญญู

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมวันกตัญญูคนน้ำคำหัวผู้สูงอายุในตำบลลำใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน 1. ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำใหญ่ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 150 คน 2. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 17 คน 3. พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ จำนวน 83 คน 4. ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 400 คน และมีการเข้าร่วมจริง จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	1. ประชาชนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุได้พบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน 2. ให้เด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงาม 3. ได้รับการบำรุงรักษาและสืบสานให้คงอยู่สืบไป 4. เกิดความสามัคคีภายในครอบครัว และชุมชน 5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นแห่งคุณภาพ
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 300,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 50,000 บาท และโอนเพิ่ม 130,000 บาท รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 156,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.74
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลลำใหญ่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับสตรีและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในตำบลลำใหญ่

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐ คน ๑. คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลลำใหญ่ จำนวน ๑๕ คน ๒. ตัวแทนสมาชิกในครอบครัวตำบลลำใหญ่ หมู่บ้านละ ๒ คน จำนวน ๒๐ คน ๓. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการจำนวน ๕ คน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 40 คน และมีการเข้าร่วมจริง จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	๑. สมาชิกในครอบครัวมีความตระหนักในการใช้จ่ายเงิน และสามารถสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของครัวเรือน ๒. สมาชิกในครอบครัวมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบันทึกการออมเงินเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว ๓. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 30,000 บาท และ โอนลด 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 19,998 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ


ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ ขอคืนเงินคงเหลือ 100,000 บาท
2	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนแผนหมู่บ้าน	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนไปโครงการวันกตัญญู 15,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
3	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มสตรี ต.ถ้ำใหญ่	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนไปโครงการวันกตัญญู 8,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท
4	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1-10	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ ขอคืนเงินคงเหลือ 50,000 บาท
5	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ ขอคืนเงินคงเหลือ 20,000 บาท
6	โครงการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนตำบลถ้ำใหญ่	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนไปโครงการวันกตัญญู 18,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท
7	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนไปโครงการวันกตัญญู 30,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท


 (นางจิรา สมศิริ)
 หัวหน้ากองอำนวยการ

แผนงาน การเกษตร

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการสนับสนุนดำเนินงาน ศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากศูนย์ฯ ไม่ได้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท




(นางจิรา สมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ดำเนินการแล้ว / ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	ดำเนินการแล้ว อุดหนุนตามหนังสือกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลำใหญ่ ที่ พิเศษ/2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จำนวน 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0.00 บาท
2	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	14,000,000	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายจำนวน 13,075,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 924,300 บาท
3	โครงการเบี้ยยังชีพ คนพิการ	3,604,000	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายจำนวน 3,182,600 บาท งบประมาณคงเหลือ 421,400 บาท
4	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	162,000	ดำเนินการแล้ว เบิกจ่ายจำนวน 102,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 60,000 บาท



(นางจิรา สมศิริ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)


โครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้น้ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาประชาชนให้มีการบริหารจัดการน้ำหลักในช่วงฤดูฝน

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน



ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนผู้ให้ความสนใจ จำนวน 30 คน จำนวน 10 หมู่บ้าน - ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่เป้าหมาย (ต้นแบบ) จำนวน 10 จุด - ขยายผลดำเนินการเพิ่มขึ้นจากพื้นที่เป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ (20 จุด) ภายใน 3 เดือน
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	- ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรม ตามโครงการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 30,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 28,142 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 28,142 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.81 $(28,142 / 30,000 \times 100)$
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานเทศบาล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ
ทางด้านสาธารณภัยสามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๑ คน - สมาชิกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้าใหญ่ ๑๔ คน - ผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างของเทศบาล จำนวน ๕๗ คน
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	- ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 27,852 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 27,852 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.71 (27,852 / 50,000 × 100)
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมนโยบายของรัฐในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	- จัดกำลัง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน จาก เทศบาลตำบลลำใหญ่
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	- ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกต่างๆ และปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 50,086 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 50,086 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.01 (50,086 / 100,000 x 100)
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนมกราคม พ.ศ. 2566



โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมนโยบายของรัฐในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	- จัดกำลัง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน จาก เทศบาลตำบลลำใหญ่
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	- ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกต่างๆ และปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 34,099 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 34,099 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.10 (34,099 / 100,000 x 100)
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนเมษายน พ.ศ. 2566




โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติ ตามภารกิจถ่ายโอน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้เครือข่ายมีความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า มีอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน


ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	- ประชาชน ๑๐ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลลำใหญ่ ได้รับทราบและปฏิบัติตาม มาตรการ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ปลอดการเผาในพื้นที่ตำบลลำใหญ่
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	- ธรรมนูญประชาสัมพันธมาตรการ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ปลอดการเผาใน พื้นที่ตำบลลำใหญ่
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท - ใช้งบประมาณจากโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18,700 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 18,700 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 18,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 $(18,700 / 18,700 \times 100)$
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และฝึก ทบพวน สมาชิก อปพร.	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดไป 1.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 25,000 บาท 2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป คงเหลือ 5,000 บาท
2	โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ตามจำนวนเป้าหมายที่ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ) กำหนด	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ ยอดเงินคงเหลือ 10,000 บาท
3	โครงการร่วมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับ เทศบาลตำบลลำใหญ่ เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน	3,000	ไม่ได้ดำเนินการ ยอดเงินคงเหลือ 3,000 บาท
4	โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ ยอดเงินคงเหลือ 20,000 บาท
5	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลำใหญ่	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลดไป 1.ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5,000 บาท 2.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 35,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
6	โครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ ยอดเงินคงเหลือ 20,000 บาท
7	โครงการสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติ	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ ยอดเงินคงเหลือ 10,000 บาท




งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตั้งไว้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ทำการสำรวจ จำนวน 601 แปลง
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	สามารถนำข้อมูลจากการสำรวจแปลงที่ดินใหม่ และเอกสารสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์จากการซื้อขาย หรือโอนเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน และสามารถนำมาใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ได้
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	งบประมาณในแผน ฯ ตั้งไว้ จำนวน 250,000.- บาท ใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจ 2 ราย รวมเป็นเงิน 240,000.- บาท น้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.- บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 96
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 และดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือน กันยายน 2566

งานผลประโยชน์และกิจกรรมพาณิชย์

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีรายได้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ในการออกพื้นที่ดำเนินโครงการสามารถจัดเก็บภาษี ฯ ได้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 226,940.68 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. หมู่ที่ 1 จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 38,552.76 บาท 2. หมู่ที่ 2 จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 14,600.31 บาท 3. หมู่ที่ 3 จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 20,784.56 บาท 4. หมู่ที่ 5 จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 20,256.98 บาท 5. หมู่ที่ 6 จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 22,635.69 บาท 6. หมู่ที่ 7 จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 39,742.27 บาท 7. หมู่ที่ 8 จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 34,851.49 บาท 8. หมู่ที่ 9 จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 11,903.62 บาท 9. หมู่ที่ 10 จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 23,613.00 บาท โดยหมู่ที่ 4 ไม่มีการออกให้บริการนอกสำนักงานเนื่องจากสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 จึงถือเป็นการให้บริการในพื้นที่แล้ว
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	การออกให้บริการจัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1-10 ของเทศบาลตำบลลำไใหญ่ โดยได้ประมาณการรายรับไว้ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3,640,000.- บาท และรายรับภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งสิ้น จำนวน 3,251,200.24 บาท และสามารถนำไปใช้จ่ายในการบริหารกิจการของเทศบาลตามขอบข่ายอำนาจหน้าที่
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	งบประมาณในแผน ฯ ตั้งไว้ในเพื่อดำเนินกิจกรรม จำนวน 50,000.- บาท ใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,228.- บาท น้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 25,772.- บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 48.45
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2566 และดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน กันยายน 2566

งานพัสดุและทรัพย์สิน

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้มีความรู้ ความเข้าใจ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 1. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 4 คน 3. พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ จำนวน 46 คน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 50 คน และมีการเข้าร่วมจริง จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	1. ผู้เข้าร่วมอบรม นำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานได้ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการ พัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถถ่ายทอดหรือแนะนำให้แก่ผู้ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานพัสดุ
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 40,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 40,000 บาท และโอนเพิ่ม 160,000 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 198,792 บาท น้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 1,208 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.40
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบันทึกบัญชี การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและการจัดทำรายงานการเงินแบบใหม่ ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐ โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๔๐,๐๐๐.-	งบประมาณโอนลด เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (๒QCT Analysis)

โครงการ	วันเด็กแห่งชาติ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จัดกิจกรรมวันเด็กให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลถ้ำใหญ่ ปีละ ๑ ครั้ง
แผนงาน	การศึกษา
ยุทธศาสตร์	การพัฒนาทางการศึกษา

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ ๕๐๐ คน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน ๕๐๐ คน และมีผู้เข้าร่วมจริง ๕๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	๑.เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านพัฒนาการจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ๒.เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมตลอดจนได้รับความสนุกสนาน ๓.เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกรรมตามความสามารถและความสนใจ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท และโอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.- บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง ๙๙,๙๙๘.- บาท น้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘
๔.	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (๒QCT Analysis)

โครงการ	แข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลลำใหญ่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาในตำบลลำใหญ่ ปีละ ๑ ครั้ง
แผนงาน	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์	การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหญ่ ๑,๐๐๐ คน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน ๑,๐๐๐ คน และมีผู้เข้าร่วมจริง ๑,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	๑.เยาวชนและประชาชนตำบลลำใหญ่มีคุณภาพชีวิตทั้งทางจิตใจและร่างกายที่ดี ๒.เยาวชนและประชาชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเกิดความรักสามัคคี ๓.เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง ๒๗๗,๖๕๕.- บาท น้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๒,๓๔๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๗
๔.	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เดือน มิ.ย. - ก.ค. เป็นช่วงมรสุม หน่วยงานไม่มีสถานที่เอื้ออำนวยในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
๒	โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา วันวิชาการ ศพด.	๑๕,๐๐๐	เนื่องจากไม่ได้จัดงานวิชาการในระดับภาคได้ จึงไม่นำผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมแสดงผลงาน
๓	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด	๒๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ในการดำเนินกิจกรรมที่มีเป้าหมายของโครงการเช่นเดียวกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด
๔	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนในตำบลถ้ำใหญ่	๒๐,๐๐๐	เนื่องจากการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนในตำบลถ้ำใหญ่ อยู่ในช่วงเดียวกันกับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
๕	โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๕๐,๐๐๐	อำเภอไม่ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ

๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายูธมนต์ด้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถจัดทำโครงการได้
๗	โครงการงามอย่างไทย	๒๐,๐๐๐	ได้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าสาธารณูปโภค
๘	โครงการลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	เนื่องจากโครงการวันเด็กแห่งชาติมีงบประมาณไม่เพียงพอได้โอนงบประมาณจากโครงการวันเด็กแห่งชาติ
๙	โครงการฟื้นฟูสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการหล่อและแกะสลักเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐	เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถจัดทำโครงการได้
๑๐	โครงการหมู่บ้านศีล ๕	๑๐,๐๐๐	เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถจัดทำโครงการได้

งานสาธารณสุข

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (2QCT Analysis)

โครงการ บริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กิจกรรม การแปรรูปขยะจากเศษผ้าสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน (ผ้า Use)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดกลุ่มอาชีพครอบคลุมทั่วทั้งตำบลถ้าใหญ่ ครบ 10 หมู่บ้าน

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 61 คน 1. แกนนำชุมชน จำนวน 47 คน 2. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง จำนวน 14 คน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 50 คน และมีการเข้าร่วมจริง จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 122 2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลถ้าใหญ่ลดลง 3. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลถ้าใหญ่ลดลง
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เกิดกลุ่มอาชีพจากการแปรรูปขยะจากเศษผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่มผ้า Use) สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 40,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 18,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.70
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ตำบลฉ่ำใหญ่

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 1. แกนนำ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน 50 คน 2. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/ พนักงานจ้าง จำนวน 10 คน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 60 คน และมีการเข้าร่วมจริง จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ๒. อัตราป่วยลดลงและไม่มีอัตราป่วยตาย ด้วยโรคที่มีอยู่กลายเป็นพาหะ
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	การจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน วัด และ สถานประกอบการให้ลดลง
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 30,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลถ้ำใหญ่ ทุกๆ ปี

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนสุนัขและแมวที่รับบริการฉีดวัคซีน 1,274 ตัว เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 3,500 ตัว และมีสุนัขและแมวรับบริการฉีดวัคซีนจริง จำนวน 1,274 ตัว คิดเป็นร้อยละ 36.48
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	๑. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ๒. เจ้าของสัตว์มีการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 80,000 บาท และโอนเพิ่ม 80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 125,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.44
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ จ้างเหมาบริการบุคคล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดโครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ทุกๆ ปี

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนผู้รับจ้าง 2 คน เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 2 คน และมีผู้รับจ้างจริง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	๑. งานด้านสาธารณสุข มีความครอบคลุม ครบถ้วน ๒. งานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความครอบคลุม ครบถ้วน
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 360,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 360,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 360,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลลำใหญ่ ทุกๆ ปี

แผนงาน สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	จำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจได้ 3,883 ตัว เป้าหมายกำหนดไว้ จำนวน 3,500 ตัว และมีสุนัขและแมวที่ได้รับการสำรวจจริง จำนวน 3,883 ตัว คิดเป็นร้อยละ 110
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลลำใหญ่ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับ การสำรวจทุกตัว
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 5,000 บาท หมายเหตุ ได้เบิกจ่ายจาก งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน จำนวน 11,645 บาท
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2 ช่วง คือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 และ เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ จ้างเหมาบริการกำจัดขยะ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ ทุกๆ ปี

แผนงาน เคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลลำไใหญ่ที่นำไปกำจัดทั้งหมด 2,363.1 ตัน
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	ขยะในเขตเทศบาลตำบลลำไใหญ่ ได้รับการกำจัดทั้งหมด
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 2,000,000 บาท และโอนลด 811,000 บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 1,189,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 945,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.50
4	เวลา (Time)	กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

โครงการ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนเรียนซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนเรียน ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 130 เมตร ไหล่ทาง หินคลุยกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลลำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนที่ตั้งไว้ 246,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 246,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 235,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.53
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการ 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายได้สายไฟ (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88 - 118) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายได้สายไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนที่ตั้งไว้ 494,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 494,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 445,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.08
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

โครงการ 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอวด (ช่วง STA 0 + 053 ถึง STA 0 + 210) (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88 - 040) หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครราชสีมา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอวด หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำใหญ่ (ช่วงที่ 1 STA 0 + 053 ถึง STA 0 + 210) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร และ 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 157 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 398,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 398,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 369,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.71
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

โครงการ 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาหน้าผิง - บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่วิรัตน์ (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88 - 094) หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครราชสีมา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหน้าผิง - บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่วิรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนที่ตั้งไว้ 481,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 481,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 448,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.14
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

โครงการ 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยวังขวัญ 2 (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88 - 136) หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครราชสีมา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 175 เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนที่ตั้งไว้ 498,500 บาท - นำไปจัดหางบประมาณ 498,500 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 481,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.49
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 - ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

โครงการ 8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี (ช่วง STA 0 + 536 ถึง STA 0 + 716)
 (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88 - 021) หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปราณี หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหญ่ (ช่วงที่ 1 STA 0 + 536 ถึง STA 0 + 716) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 180 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลลำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 476,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 476,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 444,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.28
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 - ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการ 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยควนอูก 2 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยควนอูก 2 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 260 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 910,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 492,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 467,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.92
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยห้วยกาหลา (ช่วง STA 0 + 222 ถึง STA 0 + 442) (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88 - 091) หมู่ที่ 9 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครราชสีมา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยความอก 2 หมู่ที่ 8 ตำบลลำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 220 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลลำใหญ่ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 487,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 487,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 453,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.02
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการ 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยวังแห้ง 1 (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88 - 090) หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยวังแห้ง 1 หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 250 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนที่ตั้งไว้ 484,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 484,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 445,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.94
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมีนาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ดำเนินการแล้วเสร็จจริง สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง - วังโน หมู่ที่ 9 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครราชสีมา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง - วังโน หมู่ที่ 9 ตำบลลำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 230 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร (ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาลตำบลลำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนฯตั้งไว้ 479,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 479,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 440,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.86
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมีนาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาติ หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมญาติ หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนที่ตั้งไว้ 124,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 124,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 114,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.94
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการ 14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว ยังสีสุข (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-127) หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยางสง จังหวัดนครราชสีมา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
1	เชิงปริมาณ (Quantity)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว ยังสีสุข (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-127) หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 180 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ถาวร) และป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
2	เชิงคุณภาพ (Quality)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
3	ค่าใช้จ่าย (Cost)	- งบประมาณในแผนที่ตั้งไว้ 474,000 บาท - นำไปจัดทำงบประมาณ 474,000 บาท - ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณจริง 458,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.62
4	เวลา (Time)	- กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนเมษายน - สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จจริง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหญ่	498,000	เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างดังกล่าวจากเดิมเป็นลำห้วยสาธารณประโยชน์เปลี่ยนเป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสำรวจรังวัดจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประกอบเอกสารการขอเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543
2	โครงการบุกเบิกถนนสายหัวสะพาน หมู่ที่ 10 - บ้านลุงจาย หมู่ที่ 10 ตำบลลำใหญ่	426,000	เนื่องจากพื้นที่การโครงการดังกล่าวบางช่วงเป็นที่ดินส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของที่ดินไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวในที่ดินของตนนั้น กองช่าง จึงต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อเขียนแบบแปลนประมาณการราคาใหม่อีกครั้งและนำเข้าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการเพื่อจะได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวได้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยวังแห้ง 2 (ช่วง STA 0+610 ถึง STA 0 + 800) (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88 -054) หมู่ที่ 9	489,000	เนื่องจากพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวบางช่วงติดเขตป่าไม้ ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ นำมาประกอบคำขออนุญาตเข้าทำการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องนกแอ่น-แยกบ้านนางจำเนียร หมู่ที่ 3 ตำบลลำใหญ่	485,000	เนื่องจากพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนดังกล่าวบางช่วงติดเขตป่าไม้ ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ นำมาประกอบคำขออนุญาตเข้าทำการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้
5	โครงการก่อสร้างชุดเจาะบาดาลพร้อมหอดังและวางท่อระบบประปาบ้านควนเชียร หมู่ที่ 3 ตำบลลำใหญ่	498,000	เนื่องจากพื้นที่โครงการก่อสร้างดังกล่าวติดเขตป่าไม้ ต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ นำมาประกอบคำขออนุญาตเข้าทำการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้

